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1 - CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Ano Etapas Termo Inicial | Termo Final Conclusio
2005 Adquirir os equipamentos 01/03/2025 30/03/2025
Prestar contas 01/04/2025 30/04/2025
Obs.:

1 - O termo inicial e final foi estimado com base no ciclo que o projeto sinalizado pelo Edital
N2, 001/2023;

2 — A aquisi¢do dos equipamentos sera efetuada imediatamente ap6s o recebimento do recurso e
o encaminhamento da prestacdo de contas até 30 dias apds a compra.

5 - ORCAMENTOS

. . . Menor preco | Menor pregco ~
Descricao do item Unid. | Qtdes. - Unit. TOTAL Setor Observagao
02 na UTI Adulto/ 01
ELETROCARDIOGRAFO UNID 4 R$ 7.225,00| RS 28.900,00| Pronto Socorro/ 01 Acréscimo no Setor
Estabilizacao

Cotacoes (em anexo):

Unid. |Qtdes.
UNID 1

Phillips
RS 28.900,00

Vanguarda
RS 29.000,00

Descricao do item
ELETROCARDIOGRAFOS

Hospcom
RS 30.000,00
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